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Dalam kondisi bisnis yang kompetitif, dinamis, dan sangat menuntut,
dibutuhkan pendekatan fleksibel dan responsif dalam berinteraksi
dengan para pelanggan. Demikian juga dalam mengelola sebuah
proyek, Project Management membuat kita lebih fokus terhadap
peluang, peningkatan kinerja, mengatasi permasalahan, dan ke-

mampuan beradaptasi terhadap perubahan melalui metodologi,
teknik, dan alat bantu yang terbukti ampuh membantu proyek

\
mencapai tujuan dan objektifnya.
Tetapi meskipun demikan hasil survei menunjukkan tiga dari

sepuluh proyek berakhir dengan kegagalan, bukan karena Project
Management gagal melakukan fungsinya, tetapi karena ada faktor

lain yang memiliki kontribusi besar dan sangat berpengaruh terha-
dap sukses sebuah proyek: Dukungan stakeholder, pengelolaan lingkup
pekerjaan, kejelasan dalam komunikasi dan otoritas, pengelolaan re-
siko, komposisi dan keahlian team, dan perangkat bantu yang tepat.

Kami memformulasikan strategi sukses sebuah proyek dan mengubah
pencapaian biasa menjadi luar biasa, melalui lima langkah SMART Pro-
ject Management yang praktikal dan mudah bagi seluruh team proyek.

SMART Project Management merupakan salah satu acara awal tahun
yang tidak ingin Anda lewatkan, terutama jika profesi Anda terkait se-
bagai seorang Sponsor proyek, Senior Manajer, Manajer Proyek, Tim
Proyek, atau pihak eksternal yang terkait dengan proyek penting dan
mengharapkan kualitas terbaik, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana
keuangan.






